

		Actions	Date
2 0 2 5		<b>Premier rendez-vous avec le territoire lauréat</b> (technicien + élu) : <i>2h en présentiel sur place</i> ODJ : Explication de la méthode, du rôle de chacun, conventionnement pour le projet	Deux dates sont proposées : Le 23 janvier 2025 Le 28 janvier 2025
		<b>1ère réunion avec l'ensemble des communes du territoire</b> : <i>3h en présentiel sur place</i> ODJ : explication du fonctionnement du groupement, témoignage, définition des engagements de chacun	février 2025
		<b>2nde réunion avec l'ensemble des communes intéressées</b> : <i>3h en présentiel sur place</i> ODJ : acter le portage (structure porteuse) et format du groupement (durée, adhérents, types de lots...), valider un rétroplanning des actions	avril 2025
		<b>Rdv individuel avec la structure porteuse</b>	juin 2025
		<b>Rendez-vous de sourcing</b> avec des fournisseurs (gestion directe) ou des sociétés de restauration collective (gestion concédée) <i>environ 5 rdv d'1h sur place</i>	septembre 2025
2 0 2 6		<b>Rédaction des éléments de marché en collaboration avec le groupement</b>	octobre 2025 - janvier 2026
		<b>3ème réunion avec l'ensemble des communes</b> : <i>3h en présentiel sur place</i> ODJ : état d'avancement des adhésions au groupement d'achat, prise de connaissance et réactions sur le DCE	janvier 2026
		Prise en compte des remarques et corrections des éléments du DCE	février 2026
		<b>Rdv individuel avec la structure porteuse</b> pour publication du marché	fin février 2026
		<b>Réception et analyse des candidatures au marché</b>	avril 2026
		<b>4ème réunion avec l'ensemble des communes</b> : <i>3h en présentiel sur place</i> ODJ : présentation des réponses à la consultation, commission d'appel d'offre, décision	fin avril 2026
		<b>Eventuelle négociation</b> avec les répondants au marché	mai 2026
		<b>Attribution du marché</b>	juin 2026
		<b>Démarrage du marché</b>	septembre 2026

Signature du candidat :