
Actions Date Signature du candidat : 

Premier rendez-vous avec le territoire 
lauréat (technicien + élu) : 2h en présentiel 
sur place 
ODJ : Explication de la méthode, du rôle de 
chacun, conventionnement pour le projet 

Deux dates sont proposées : 
Le 23 janvier 2025 
Le 28 janvier 2025

1ère réunion avec l'ensemble des 
communes du territoire : 3h en présentiel 
sur place
ODJ : explication du fonctionnement du 
groupement, témoignage, définition des 
engagements de chacun

février 2025

2nde réunion avec l'ensemble des 
communes intéressées : 3h en présentiel 
sur place
ODJ : acter le portage (structure porteuse) 
et format du groupement (durée, 
adhérents, types de lots…), valider un 
rétroplanning des actions

avril 2025

Rdv individuel avec la structure porteuse juin 2025

Rendez-vous de sourcing  avec des 
fournisseurs (gestion directe) ou des 
sociétés de restauration collective (gestion 
concédée) 
environ 5 rdv d'1h sur place

septembre 2025

Rédaction des éléments de marché en 
collaboration avec le groupement octobre 2025 - janvier 2026

3ème réunion avec l'ensemble des 
communes : 3h en présentiel sur place
ODJ : état d'avancement des adhésions au 
groupement d'achat, prise de 
connaissance et réactions sur le DCE

janvier 2026

Prise en compte des remarques et 
corrections des éléments du DCE 

février 2026

Rdv individuel avec la structure porteuse 
pour publication du marché

fin février 2026

Réception et analyse des candidatures au 
marché

avril 2026

4ème réunion avec l'ensemble des 
communes : 3h en présentiel sur place
ODJ : présentation des réponses à la 
consultation, commission d'appel d'offre, 
décision

fin avril 2026

Eventuelle négociation avec les 
répondants au marché

mai 2026

Attribution du marché juin 2026
Démarrage du marché septembre 2026
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