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Actions

Premier rendez-vous avec le territoire
lauréat (technicien + élu) : 2h en présentiel
sur place

ODJ: Explication de la méthode, du rdle de
chacun, conventionnement pour le projet

1ére réunion avec l'ensemble des
communes du territoire : 3h en présentiel
sur place

ODJ: explication du fonctionnement du
groupement, témoignage, définition des
engagements de chacun

2nde réunion avec 'ensemble des
communes intéressées : 3h en présentiel
surplace

ODJ : acter le portage (structure porteuse)
et format du groupement (durée,
adhérents, types de lots...), valider un
rétroplanning des actions

Rdv individuel avec la structure porteuse

Rendez-vous de sourcing avec des
fournisseurs (gestion directe) ou des
sociétés de restauration collective (gestion
concédée)

environ 5 rdv d'1h sur place

Rédaction des éléments de marché en
collaboration avec le groupement

Deux dates sont proposées :
Le 23 janvier 2025
Le 28 janvier 2025

février 2025

avril 2025

juin 2025

septembre 2025

octobre 2025 - janvier 2026

3éme réunion avec l'ensemble des
communes : 3h en présentiel sur place
ODJ : état d'avancement des adhésions au
groupement d'achat, prise de
connaissance et réactions sur le DCE
Prise en compte des remarques et
corrections des éléments du DCE

Rdv individuel avec la structure porteuse
pour publication du marché

Réception et analyse des candidatures au
marché

4éme réunion avec l'ensemble des
communes : 3h en présentiel sur place
ODJ : présentation des réponses a la
consultation, commission d'appel d'offre,
décision

Eventuelle négociation avec les
répondants au marché

Attribution du marché

Démarrage du marché

janvier 2026

février 2026

fin février 2026

avril 2026

fin avril 2026

mai 2026

juin 2026
septembre 2026

Signature du candidat :



